

金发科技股份有限公司关于子公司项目投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示：

1、资金风险

本次项目投资规模较大，需要资金支出较多，投资建设周期较长，过程中由于宏观经济政策、国家金融政策等存在不确定性，资金筹措过程可能存在不确定性，导致项目不能如期建设完成。

2、市场竞争风险

目前行业内已有一些企业有相关的扩产计划。如果疫情在全球范围得到缓解，且公司不能紧跟客户需求和行业趋势进行研发攻关，保持技术、产品和服务的优势，则公司产品将可能面临市场竞争力不足的风险，进而对公司业绩增长产生不利影响。

3、技术研发风险

各类手套有其特有的技术要求与技术难点，如若公司在产品研发方面进展缓慢，而公司又未能及时调整，将可能面临技术及研发风险。

4、项目建设的不确定性

目前，项目处于初期阶段，尚未开始建设。公司组建了超 20 人的硕博士技术研发团队进入医用及健康防护手套行业，并初步拟定了项目可行性研究报告，报告中的项目投资金额、项目建设内容、建设周期、投资估算及资金筹措、财务分析等均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产存在较大的不确定性。

5、投资风险

本项目建设周期计划 24 个月，期间由于国际政治经济环境以及本国经济环境影响，使项目投资估算的不确定程度增加。由于社会环境和自然环境各因素的影响，项目的进度存在不确定性，可能会出现建设工期拖延的情况。本次项目投资可能存在收益不达预期甚至损失的风险。同时，本次项目投资金额较大，将会增加公司的投资支出，对公司日常经营产生一定影响。

6、外部风险

如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

7、本次项目投资不涉及进入新产业领域，不改变主营业务方向，不属于业务范围的重大变化，不会对公司本年度业务结构和净利润产生重大影响。

经金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）第六届董事会第三十二次会议审议通过，公司控股子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）拟在广东省清远市德龙大道 28 号投资建设年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目。具体情况如下：

一、投资项目基本情况

1、项目名称：广东金发科技有限公司年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目。

2、项目实施主体：广东金发科技有限公司（公司控股子公司）。

3、项目建设地点：广东省清远市德龙大道 28 号。

4、项目建设内容：年产 250 亿只一次性医用检查丁腈手套，年产 20 亿只一次性医用外科丁腈手套，年产 130 亿只一次性民用防护丁腈手套。

5、项目建设期：计划土建施工周期为 16 个月，整个项目从正式启动到试车完工，约需 24 个月。项目计划建设 12 栋厂房和 6 个仓库，公司在每栋厂房建设完成后即开始生产线安装、调试和生产。

6、项目投资估算：项目总投资约为 50 亿元，其中建设投资约为 45.2 亿元，铺底流动资金约为 4.8 亿元，具体投资金额根据项目实际进展确定。

7、资金来源：本项目资金来源可以是自有资金、自筹资金。

二、项目单位基本情况

项目单位广东金发基本情况如下：

1、名称：广东金发科技有限公司

2、统一社会信用代码：91441802077867032A

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：清远市清城区石角镇德龙大道 28 号

5、法定代表人：宁红涛

6、注册资本：35506 万元人民币

7、成立日期：2013 年 9 月 3 日

8、营业期限：2013 年 9 月 3 日至长期

9、经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造；地板制造；软木制品及其他木制品制造；室内装饰、设计；模具制造；非织造布的制造及销售；卫生材料及卫生用品制造及销售；医疗器械制造及进出口业务；医用口罩、日用口罩（非医用）制造及销售；劳动防护用品制造及销售；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

10、股东及股权结构

序号	名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	金发科技股份有限公司	24,000	67.59
2	国开发展基金有限公司	10,506	29.59
3	上海金发科技发展有限公司	1,000	2.82
合计		35,506	100.00

备注：金发科技持有上海金发科技发展有限公司 100% 股权。

三、对外投资的目的和对上市公司的影响

本项目旨在进行医用及健康防护手套项目建设，将公司在高分子改性和合成方面的相关技术应用于医用及健康防护手套，努力实现行业技术进步和升级。

该项目资金来源为自有资金、自筹资金。截至 2020 年 9 月末公司有息负债余额为 90.17 亿元，货币资金余额 34.27 亿元，资产负债率 46.46%。受项目建设情况、国家经济政策、融资环境变化、金融机构审批等因素的影响，自筹资金可能不能与项目建设进度同步配置，会对公司短期资金造成一定压力，同时，公司负债规模预计会有所上升，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

四、风险提示及拟采取的应对措施

（一）资金风险

本次项目投资规模较大，需要资金支出较多，投资建设周期较长，过程中由于宏观经济政策、国家金融政策等存在不确定性，资金筹措过程可能存在不确定性，导致项目不能如期建设完成。

拟采取的应对措施：公司将提前进行各方面的沟通，力争资金及时、足额到位，尽可能消除风险。

（二）市场竞争风险

目前行业内已有一些企业有相关的扩产计划。如果疫情在全球范围得到缓解，且公司不能紧跟客户需求和行业趋势进行研发攻关，保持技术、产品和服务的优势，则公司产品将可能面临市场竞争力不足的风险，进而对公司业绩增长产生不利影响。

（三）技术研发风险

各类手套有其特有的技术要求与技术难点，如若公司在产品研发方面进展缓慢，而公司又未能及时调整，将可能面临技术及研发风险。

（四）项目建设的不确定性

目前，项目处于初期阶段，尚未开始建设。公司组建了超 20 人的硕博士技术研发团队进入医用及健康防护手套行业，并初步拟定了项目可行性研究报告，报告中的项目投资金额、项目建设内容、建设周期、投资估算及资金筹措、财务分析等均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产存在较大的不确定性。

（五）投资风险

本项目建设周期计划 24 个月，期间由于国际政治经济环境以及本国经济环境影响，使项目投资估算的不确定程度增加。由于社会环境和自然环境各因素的影响，项目的进度存在不确定性，可能会出现建设工期拖延的情况。本次项目投资可能存在收益不达预期甚至损失的风险。同时，本次项目投资金额较大，将会增加公司的投资支出，对公司日常经营产生一定影响。

拟采取的应对措施：金发科技在二十余年的发展历程中，积累了丰富的建设经验，后期将严格管控工程质量，全力保障工程项目进度、施工安全，控制好工程费用。公司信用良好，在建设过程中可以获得更多的信贷支持。日常经营方面，公司将落实高质量发展要求，对销售回款、采购付款政策等进行优化调整，保障

公司经营性现金流的安全稳定。同时，如果市场供需情况发生反转，公司也会及时决策，终止后续未建厂房和仓库的建设，规避相应的市场和投资风险。

（六）外部风险

如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

拟采取的应对措施：公司加强对外部市场、政策的研究与跟踪，并根据具体情况对投资方案进行调整。

（七）其他提示

本次项目投资不涉及进入新产业领域，不改变主营业务方向，不属于业务范围的重大变化，不会对公司本年度业务结构和净利润产生重大影响。

公司将根据后续进展情况按照《上海证券交易所股票上市规则》和《金发科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的决策和披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他事项

（一）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限公司章程》等有关规定，本次增资议案无需提交股东大会审议。

（二）为提高决策效率，加快项目推进速度，董事会授权董事长决定如下事项：

1、项目的申请、立项和建设审批等有关事项，根据有关管理部门的要求及实际情况的变化调整项目审批申请和建设方案等。

2、项目的具体实施方案，包括但不限于设计、建设、融资方案等有关事项。

3、项目的组织实施，包括但不限于项目工程的设计、安装、采购、承包和项目融资等有关事项的合同商谈、签署和实施。

（三）本次项目投资不构成重大资产重组，亦不存在关联交易。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十五日